

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *[Podpis]*

Dňa 13.7.2011 podpis: *[Podpis]*

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *JANOSIKOVA*

Dňa 13.7.2011 podpis: *[Podpis]*

Dodatok č.2

k zmluve o dielo číslo 19/2008

zo dňa 17.6.2008 na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Častkovce, obec Častkovce, okres Nové Mesto nad Váhom

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

Štatutárny zástupca: Ing. Hedviga Májovská
predsedníčka ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
Ing. Roman Remo,
prednosta Katastrálneho úradu v Trenčíne

IČO: 00166260

Bankové spojenie: Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

Zhotoviteľ: GEODÉZIA Bratislava a.s.
Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava

Zastúpený: Ing. Vladimír Uhlík

Generálny riaditeľ

Vybavuje: Ing. Vladimír Uhlík

IČO: 31 321 704

Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko, a.s.

Č. účtu 4001003105/3100

Kontaktné údaje: Ing. Beata Uhlíková

Zapísaný obchodnom registri SR OS Bratislava I., Sa – 360/B

V súvislosti so zákonom NR SR 490/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov mení sa v článku IV. cena za dielo s DPH a v nadväznosti s tým platobné podmienky v článku V. nasledovne:

Článok IV.

CENA ZA DIELO

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

4.2. Mernou jednotkou (ďalej MJ) pre určenie ceny za dielo podľa § 3 MN je parcela predmetu konania a vektorizovaná parcela nezahrnutá do predmetu konania.

Cena za 1 parcelu predmetu konania ostáva nezmenená 11,119962 € bez DPH (335,00 Sk bez DPH).

Cena za 1 parcelu vektorizovanú nezahrnutú do predmetu konania ostáva nezmenená 4,149239 € bez

Predpokladaná cena za dielo bez DPH vypočítaná na základe predpokladaného počtu parciel predmetu konania, t. j. 2350 parciel a predpokladaného počtu parciel vektorizovaných nezahrnutých do predmetu konania, t.j. 2890 parciel ostáva nezmenená **38.123,22 €** bez DPH (1.148.500,00 Sk) slovom tridsaťosemtisícstodvadsaťtri euro dvadsaťdva centov.

Cena za dielo s DPH sa mení nasledovne:

Cena za zaplatenú I. etapu vrátane 19 % DPH je: **8.165,99 €**

(z toho základ dane je 6.862,18 € a výška dane je 1.303,81 €)

Cena za II., III. a IV. etapu vrátane 20% DPH: **37.513,25 €**

(z toho základ dane je 31.261,04 € a výška dane je 6.252,21 €)

Celková predpokladaná cena za dielo s DPH: **45.679,24 €** slovom štyridsaťpäťtisícšesťstosedemdesiatdeväť euro dvadsaťštyri centov

Cena za dielo bola stanovená na základe výberového konania vo verejnom obstarávaní.

- 4.3. Ak sa skutočný počet riešených parciel predmetu konania, alebo vektorizovaných parciel nezahrnutých do predmetu konania, potvrdených správnym orgánom podľa bodu 3.2. zmení o viac ako 15 % oproti predpokladanému počtu riešených parciel uvedených v zmluve, konečná cena za dielo sa upraví dodatkom k zmluve v závislosti na skutočnom počte riešených parciel predmetu konania a vektorizovaných parciel nezahrnutých do predmetu konania. Úprava ceny na základe skutočného počtu riešených parciel je možná po dohode s objednávateľom už pri III. etape. Ak nedôjde k úprave ceny pri III. etape, upraví sa cena pri IV. etape po zapracovaní námietok a návrhov podľa § 11, 11a a 12 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. podľa skutočného počtu riešených parciel predmetu konania a vektorizovaných parciel nezahrnutých do predmetu konania potvrdených správnym orgánom.
- 4.4. V prípade zmeny platnej právnej úpravy sadzby DPH sa zmluvné strany zaväzujú zmenu zapracovať do zmluvy formou písomného dodatku.
- 4.5. V prípade, že v priebehu plnenia zmluvy sa z neplatcu DPH stane platca DPH, a naopak cena za dielo sa z toho dôvodu nebude meniť.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Objávateľ zaplatí zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v článku III. zmluvy:
- I. etapa spracovania 18 % z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy – etapa zaplatená
 - II. etapa spracovania 28 % z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. 10.674,50 € bez DPH (12.809,40 € vrátane 20% DPH).
 - III. etapa spracovania 29 % z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. 11.055,73 € bez DPH (13.266,88 € vrátane 20% DPH).
 - IV. etapa po schválení registra správou katastra doplatok 25 % ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. 9.530,81 € bez DPH (11.436,97 € vrátane 20% DPH).

Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých objednávateľ si ponechá tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť od 1.1.2011 a dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Trenčíne, dňa**20 JAN.**.....2011

Ing. Roman Remo
prednosta katastrálneho úradu



V Bratislave, dňa**12. JAN.**.....2011

Ing. Vladimír Uhlík

generálny riaditeľ

GEODÉZIA Bratislava a.s.

Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava
tel.: +421 2 4487 3834, fax: +421 2 4488 5142
IČO: 31321704, IČ DPH: SK102335515