

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie na stavbu „Prístavba a rekonštrukcia budovy Správy katastra Galanta“

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov dňa 02.10.2008

Zmluvné strany sa dohodli, že *Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie na stavbu „Prístavba a rekonštrukcia budovy Správa katastra Galanta“ uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov dňa 02.10.2008* sa z dôvodu zmeny štatutárneho zástupcu Katastrálneho úradu v Trnave a z dôvodu zmeny zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.01.2011 mení a dopĺňa nasledovne:

Článok I. Zmluvné strany sa mení nasledovne:

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Katastrálny úrad v Trnave**
Vajanského 2, 917 01 Trnava
v zastúpení: Ing. Monika Švecová – prednostka
IČO: 378 36 196
DIČ: 2021628488
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000004580/8180

(ďalej len objednávateľ)

Zhotoviteľ: **PLEIDEL ARCHITEKTI s.r.o.**
SNP 17, 927 00 Šaľa
v zastúpení: Ing. arch. Imrich Pleidel, a.a. – konateľ
IČO: 44833881
IČ DPH: SK 2022845198
DIČ: 2022845198
bankové spojenie: VÚB, a.s., exp. Šaľa
číslo účtu: 2616457358/0200
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka č. 24010/T

(ďalej len zhotoviteľ)

Článok IV. Cena a platobné podmienky, sa v bode I dopĺňa bod 1.1., ktorý znie:

1. 1. Cena za predmet zmluvy sa z dôvodu účinnosti zákona NR SR č. 490/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov od 01.01.2011 (zmena sadzby DPH) mení nasledovne:

a) *Cena zrealizovaných prác a dodávok do 31. 12. 2010*

Cena bez DPH	23 899,62 €
DPH 19 %	4 540,93 €
Spolu	28 440,55 €

b) *Cena zostávajúcich prác a dodávok od 01.01.2011*

Cena bez DPH	1 991,64 €
DPH 20 %	398,33 €
Spolu	2 389,97 €

Celková cena diela s DPH 30 830,52 €

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie na stavbu „Prístavba a rekonštrukcia budovy Správy katastra Galanta“ uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov dňa 02.10.2008, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.09.2009 zostávajú nezmenené.

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie na stavbu „Prístavba a rekonštrukcia budovy Správy katastra Galanta“ uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov dňa 02.10.2008 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu.

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie na stavbu „Prístavba a rekonštrukcia budovy Správy katastra Galanta“ uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov dňa 02.10.2008 je vyhotovený v troch exemplároch, pričom jeden exemplár dostane zhotoviteľ a dva exempláre dostane objednávateľ.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 prečítali, obsahu porozumeli, zhoduje sa s ich vôľou a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Trnava dňa 03.01.2011

Za objednávateľa:

Ing. Monika Švecová
prednostka

Za zhotoviteľa:

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRI
PLEIDEL ARCHITEKTI s.r.o.
SNP 17, 927 00 ŠALA
tel/fax: 031/770 4913
IČO: 44833881
IČ DPH: SK20228451^o

Ing. arch. Imrich Pleidel, a.a.
konateľ