



Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 36/2010 zo dňa 24. februára 2010, predmetom ktorej je spracovanie návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Pečeňady, okres Piešťany**.

Čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: **Katastrálny úrad v Trnave**
Sídlo: Vajanského 2, 917 01 Trnava
Štatutárny zástupca: Ing. Monika Švecová – prednostka
IČO : 37836196
Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000004580/8180

Osoby oprávnené konať v technických otázkach tejto zmluvy:
Ing. Ingrid Močková,
vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Trnave

Zhotoviteľ: **Perigeum Team s.r.o.**
Sídlo: Galvaniho 12, 821 04 Bratislava
Zastúpený: Miroslava Melová – konateľka spoločnosti

Bankové spojenie: 2628238013/1100, Tatrabanka a.s.
IČO: 44 927 452
DRČ: 202 289 1794

Zapísaný v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I., Oddiel: s.r.o., vložka č. 60102/B

Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy : Ing. Andrea Kadlecajová

Osoba zodpovedná za plnenie technických a kvalitatívnych požiadaviek : Ing. Andrea Kadlecajová

mobil : 0902 940841
e-mail: perigeum@perigeum.sk

Zmluvné strany sa dohodli:

Mení sa znenie čl. III. Vykonanie diela nasledovne:

II. etapa: Spracovanie písomnej časti návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **31. 05. 2012**

III. etapa: Zostavenie návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **31. 08. 2012**

IV. etapa: Vyhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do: **28. 02. 2013**

Zdôvodnenie zmeny termínu zo strany správy katastra:

- boli predložené návrhy od zhotoviteľa na prešetrenie a opravu chýb v katastrálnom operáte – to si vyžaduje väčší časový priestor
- v obci sa vyskytuje väčšie množstvo prídelov, ktoré je potrebné vyhľadať v štátnych archívoch

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.


Dodatok je vyhotovený v troch exemplároch, z toho objednávateľ si ponechá dva exempláre a zhotoviteľ jeden exemplár.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke Katastrálneho úradu v Trnave v súlade s § 47 a) Občianskeho zákonníka.

Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu dodatku porozumeli, s jeho obsahom súhlasia a na znak súhlasu dodatok podpisujú.

V Trnave, dňa 6.12.2011

Za objednávateľa:



[Handwritten signature]

Ing. Monika Švecová
prednostka

Za zhotoviteľa:

[Handwritten signature]

Miroslava Melová
konateľka spoločnosti
Perigeum Team s. r. o.
Galvaniho 12
821 04 Bratislava
IČO:44 927 452 DIČ:2022891794
Os BA I. odd.: s.r.o. vl. č.: 60102/E