



## Dodatok č. 6

k zmluve o dielo č. 16/2008 zo dňa 31. júla 2008, k dodatku č. 1 zo dňa 9. februára 2009, k dodatku č. 2 zo dňa 23. februára 2010, k dodatku č. 3 zo dňa 30. júna 2010, k dodatku č. 4 zo dňa 29. septembra 2010, k dodatku č. 5 zo dňa 25. júla 2011, predmetom ktorej je zostavenie a predloženie na schválenie register obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Vieska, okres Dunajská Streda**.

### Článok I.

#### ZMLUVNÉ STRANY

**Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Trnave  
Sídlo: Vajanského 2, 917 01 Trnava  
Štatutárny zástupca: Ing. Monika Švecová - prednostka  
IČO : 37836196  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000004580/8180

na základe Dohody o postúpení práv a povinností uzatvorenej podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, číslo zmluvy P – 4814/2011 zo dňa 1.8. 2011.

**Zhotoviteľ:** GK Skovajsík, s.r.o.  
Sídlo: Ďurgalova 7, 831 01 Bratislava  
Zastúpený : Ing. Ľubor Skovajsík – konateľ spoločnosti  
IČO : 35910801  
DIČ: 2021926379  
Bankové spojenie: 2626862349/1100  
Tel. číslo: 02/54410331, mobil : 0903/293392  
Zapísaný v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 34107/B  
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: Ing. Ľubor Skovajsík  
Osoby zodpovedné za plnenie technických a kvalitatívnych požiadaviek: Ing. Ľubor Skovajsík

Zmluvné strany sa dohodli:

Mení sa znenie čl. III. Vykonanie diela nasledovne:

**III. etapa:** Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne: **31. 12. 2011**

**IV. etapa:** Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do: **31. 03. 2012**

Zdôvodnenie zmeny termínu zo strany správy katastra:

- správa katastra vykonáva viac opráv katastrálnym konaním, ktoré sú časovo náročné a je potrebné dodržiavať zákonné lehoty

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok je vyhotovený v troch exemplároch, z toho objednávateľ si ponechá dva exempláre a zhotoviteľ jeden exemplár.


Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Katastrálneho úradu v Trnave, v súlade s § 47 a) Občianskeho zákonníka.

Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu dodatku porozumeli, s jeho obsahom súhlasia a na znak súhlasu dodatok podpisujú.

V Trnave dňa : 26.9.2011

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :



.....  
Ing. Monika Švecová  
prednostka

**GK SKOVAJSÍK, s.r.o.**  
Ďurgalova 7, 831 01 Bratislava  
IČO: 35 910 801  
DIČ/IČ DPH: SK2021926379

.....  
Ing. Ľubor Skovajsík  
konateľ spoločnosti