

## Dodatok č. 2

### k Zmluve o dielo č. 3/2010

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na zhotovenie stavby:

**„Prístavba a rekonštrukcia budovy Správy katastra Galanta“**

### Čl. I

#### Zmluvné strany

<b>Objednávateľ</b>	<b>Katastrálny úrad v Trnave</b> <b>Vajanského 2, 917 01 Trnava</b> V zastúpení: Ing. Monika Švecová – prednostka IČO: 37 836 196 DIČ: 2021628488 Bankové spojenie: Štátna pokladnica Číslo účtu: 7000004580/8180
<b>Zhotoviteľ</b>	<b>HRT s.r.o.</b> <b>Skladová 3/691, 917 01 Trnava</b> V zastúpení: Ing. Peter Tepala, Ing. Róbert Hrušovský IČO: 31 432 735 IČ DPH: 2020391648 Bankové spojenie: ČSOB a.s. Trnava Číslo účtu: 4008619375/7500 Registrácia: Zapísaná v OR Okresného súdu v Trnave odd. Sro v zložke č. 1271/T.

**Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom dodatku k zmluve o dielo**

### Čl. II Predmet zmluvy

**Dopĺňa sa bod 1.2., ktorý znie:**

**1.1. Predmet Zmluvy o dielo sa dopĺňa o práce navyiac a odpočty nerealizovaných prác.**

Práce navyiac obsahujú:

#### **SO 02 Rekonštrukcia administratívnej budovy**

- úprava – zníženie existujúcich okenných prekladov v mn. č. 1.10 a 1.11 s vytvorením doplnených železobetónových prekladov
- zväčšená hrúbka vnútorných omietok stien na existujúcich značne nerovných stenách
- úprava nadpraží okien zo strany interiéru nalepením polystyrénu s ukotvením a presvietkovaním
- vybúranie existujúcich železobetónových prekladov stien v miestach vyšších dverných otvorov a s tým súvisiacia likvidácia a presun sute

## **Zdravotechnika**

- dopočet v rozpočte chýbajúcich položiek (obehové čerpadlo, rohové ventily, batérie...)
- zámena materiálu rozvodov vody z PPR na plasthliník, dopočet plasthliníkových rozvodov

## **Elektroinštalácia**

- drážkovanie, sekacie práce, trubkovanie, osádzanie krabíc a výspravky rýh ako príprava pre štruktúrovanú kabeláž

### **SO 05.3 Rekonštrukcia plynovej prípojky**

- zámena dimenzie prípojky z DN 32 (z rozpočtu) za DN 50 (z PD), vrátane zámény materiálu prípojky na oceľ obalenú bralenom, dopočet DN 50 v oceli obalenej bralenom
- vonkajšia prípojka od skrine merania po napojenie na verejný rozvod

### **SO 08 Spevnené plochy**

- odstránenie existujúcich spevnených plôch z asfaltu a betónu vrátane presunu a likvidácie sute

### **SO 10 Oplotenie**

- odstránenie existujúceho oplotenia pred objektom, odstránenie oceľ. výplne oplotenia, betónových častí oplotenia, vrátane betónových základov s presunom a likvidáciou sute

Odpočty nerealizovaných prác obsahujú :

### **SO 02 Rekonštrukcia administratívnej budovy**

- odpočet nerealizovanej vonkajšej rampy a kvetináča (mn. č. 1.01)

## **Zdravotechnika**

- odpočet za zámenu materiálu rozvodov vody z PPR, odpočet rozvodov z PPR

### **SO 05.3 Rekonštrukcia plynovej prípojky**

- odpočet za zámenu dimenzie prípojky z DN 32 za DN 50, vrátane zámény materiálu prípojky na oceľ obalenú bralenom, odpočet HDPE DN 32

### **SO 09 Terénne a sadovnícke úpravy a malá architektúra**

- odpočet nerealizovaných prvkov malej architektúry

## Čl. IV Cena za dielo

### Bod 1. sa mení nasledovne:

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

<b>Cena v zmysle dodatku č. 1</b>	cena bez DPH	747 188,27 €
	DPH 19 %	141 965,77 €
	cena vrátane DPH	889 154,04 €

<b>Práce navyč č. 2 a odpočty nerealizovaných prác</b>	cena bez DPH	34 555,68 €
	DPH 19 %	6 565,58 €
	cena vrátane DPH	41 121,26 €

<b>Upravená cena</b>	cena bez DPH	781 743,95 €
	DPH 19 %	148 531,35 €
	cena vrátane DPH	930 275,30 €

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a dodatku č. 1 zostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 3/2010 je vyhotovený v štyroch originálnych rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.

Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 3/2010 nadobúda platnosť a účinnosť jeho podpísaním všetkými zmluvnými stranami.


Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s nim ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je:


- Rekapitulácia nákladov stavby – dodatok č. 2
- Kópie listov zo stavebných denníkov

Trnava 06.10.2010

Za objednávateľa:

  
.....  
Ing. Monika Švecová  
prednostka Katastrálneho úradu v Trnave

Za zhotoviteľa:

  
.....  
Ing. Peter Tepala  
konateľ spoločnosti

**HRT** s. r. o.  
Stavebná a obchodná spoločnosť  
Skladová 3, 917 01 TRNAVA  
IČO: 31432735, DIČ: 2020391648  
IČ DPH: SK2020391648  
-7-

## Rekapitulácia nákladov stavby - dodatok č. 2

stavba: Prístavba a rekonštrukcia budovy Správy katastra Galanta

Kód		cena bez DPH v €	DPH v €	cena s DPH v €
1	SO 02 - stavebná časť - Rekonštrukcia administratívnej budovy	5 899,78	1 120,96	7 020,74
1-1	SO 02 - stavebná časť - Rekonštrukcia administratívnej budovy odpočet	-327,14	-62,16	-389,30
2	SO 03 - stavebná časť - Prístavba	0,00	0,00	0,00
3	SO 04 - stavebná časť - Rekonštrukcia hospodárskej budovy	0,00	0,00	0,00
4-0	Zdravotechnika	5 434,58	1 032,57	6 467,15
4-0-1	Zdravotechnika - opočet	-3 019,91	-573,78	-3 593,69
4-1	Vykurovanie	0,00	0,00	0,00
4-2	Elektroinštalácia - štruktúrovaná kabeláž bleskozvod a uzemnenie	811,78	154,24	966,02
4-3	Plynoinštalácia	0,00	0,00	0,00
5	SO 05.1 - Rekonštrukcia vodovodnej prípojky	0,00	0,00	0,00
6	SO 05.2 - Rekonštrukcia elektrickej prípojky	0,00	0,00	0,00
7	SO 05.3 - Rekonštrukcia plynovej prípojky	1 300,92	247,17	1 548,09
7-1	SO 05.3 - Rekonštrukcia plynovej prípojky - odpočet	-77,28	-14,68	-91,96
7-2	SO 05.3 - Vonkajšia plynová prípojka	839,76	159,55	999,31
8	SO 06 - Areálová kanalizácia	0,00	0,00	0,00
9	SO 07 - Verejné osvetlenie	0,00	0,00	0,00
10	SO 08 - Spevnené plochy	20 349,74	3 866,45	24 216,19
11	SO 09 - Terénne a sadovnicke úpravy a malá architektúra - opočet	-707,60	-134,44	-842,04
12	SO 10 - Oplotenie	4 051,05	769,70	4 820,75
13	Porealizačné zameranie stavby	0,00	0,00	0,00
14	Vypracovanie energetického certifikátu budovy	0,00	0,00	0,00
	<b>spolu</b>	<b>34 555,68</b>	<b>6 565,58</b>	<b>41 121,26</b>

Pečiatka a podpis

*G. J. J.*

**HRT** s. r. o.  
 Stavebná a obchodná spoločnosť  
 Skladová 3, 917 05 TRNAVA  
 IČO 31432735 - DIČ 2020391648  
 IČ DPH SK2020391648

*Jus*