

## DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. **118/2010**, zo dňa 01.04.2010, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Belá**, obec Belá, okres Žilina.

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a s bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku **I. ZMLUVNÉ STRANY:**

**Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Martin Sočuvka,  
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Martin Sočuvka,  
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426

JUDr. Helena Ščambová  
riaditeľka Správy katastra Žilina

Tel./fax: 041/2817800, 041/5643118

IČO/DIČ: 37808095/2021618137

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR, č. účtu: 7000004441/8180

(ďalej „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** Ing. Marián Bulla, Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín

Zastúpený: Ing. Marián Bulla

Vybavuje: Ing. Marián Bulla

IČO/ DIČ: 14171724/1020461673

Bankové spojenie: VÚB Dolný Kubín, č. ú. 147742332/0200

Kontaktné údaje: Tel.: 043/5863519

Fax: 043/5328880

Mail: [bulla@orava.sk](mailto:bulla@orava.sk)

(ďalej „zhotoviteľ“)

Nové znenie bodu 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** je nasledovné:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

### **I. etapa:**

Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **29.02.2012**.

3.2. Dielo je zhotoviteľ povinný odovzdať správnomu orgánu.

Prvá a druhá etapa sa považujú za ukončené po prevzatí a odsúhlasení správnym orgánom. O prevzatí a odsúhlasení spíše správny orgán protokol. Prvá a druhá etapa sa považujú za ukončené dňom vyhotovenia protokolu o prevzatí a odsúhlasení diela.

Tretia etapa sa považuje za ukončenú po vykonaní kontrol podľa MN a po odstránení chýb v zmysle §14 MN. Správny orgán musí vyhotoviť protokol o prevzatí a odsúhlasení obsahu III. etapy a vykonaní kontroly zapisateľnosti a odstránení chýb.

O úplnosti predloženého ROEP správnomu orgánu vyhotoví správny orgán protokol o prevzatí a odsúhlasení diela ROEP, v ktorom uvedie, či právoplatné rozhodnutia o námietkach boli v odovzdanom diele zapracované.

Dielo sa považuje za ukončené dňom jeho schválenia správnym orgánom podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Nové znenie bodu 4.1. článku IV. **CENA ZA DIELO** je nasledovné:

- 4.1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, pričom mernými jednotkami (ďalej MJ) je:
- 4.1.1. Počet parciel, ktoré sú **predmetom konania** s cenou za MJ **bez DPH 12,00 €**.
  - 4.1.2. Počet **riešených parciel**. Parcely, ku ktorým nie je riešený právny stav a sú zobrazené len v grafickej časti ROEP s cenou za MJ **bez DPH 6,00 €**.
  - 4.1.3. Počet **delených parciel**, ktoré vznikli z dôvodov uvedených v § 13 ods. 3 písm. c), d), e) MN s cenou za MJ **bez DPH 6,00 €**.
  - 4.1.4. Takto dohodnutá cena predstavuje čiastku **bez DPH 251 466,00 €**, slovom: **dvestopäťdesiatjedentisícštyristošesťdesiatšesť €**.  
Sadzba DPH je 20 %, **výška DPH je 50 293,20 €**,  
slovom: **päťdesiatšesťtisícdeväťdesiattri 92/100 €**.  
Cena za dielo **s DPH je 301759,20 €**,  
slovom: **tristojedentisícšesťdesiatšesťdesiatdeväť 20/100 €**.

Nové znenie bodu 5.3. článku V. **PLATOBNÉ PODMIENKY** je nasledovné:

- 5.3. Zaplatenie faktúry za I. a II. etapu spracovaného diela je podmienené predložením protokolu, vyhotoveného podľa bodu 3.2. článku III. tejto zmluvy. Platba za III. etapu je podmienená vykonaním kontrol podľa MN a odstránením zistených chýb. O vykonaní kontroly a o odstránení zistených chýb predloží zhotoviteľ objednávateľovi protokol vyhotovený správnym orgánom v zmysle bodu 3.2. článku III. tejto zmluvy.

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v doterajšom znení.**

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 118/2010:


Zhotoviteľ diela ROEP po dohovore so Správou katastra Žilina, požiadal objednávateľa písomnou formou o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania I. etapy spracovania diela ROEP v k. ú. Belá z dôvodu časovej náročnosti spracovania grafickej časti diela ROEP.

Zpracovanie podrobnejšieho opisu protokolu o kontrole diela ROEP do bodu 3.2. článku III. a bodu 5.3. článku V. tejto zmluvy o dielo.

Platnosť Novely zákona NR SR č. 490/2010 Z. z. zo dňa 30.11.2010, ktorou sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 27.10.2011



V Žiline, dňa 27.10.2011

**BULLA** Ing. Marián BULLA  
zememeračské práce  
Medvedzie 132  
027 44 TVRDOŠÍN  
IČO:14171724 IČ-DPH:SK1020461673

zhotoviteľ

Príloha:

**ŠPECIFIKÁCIA PRÁČ**  
**registra obnovenej evidencie pozemkov**

**Kalkulácia:**

Kalkulácia A

1	Počet parcel predmetu konania	16928MJ
2	Cena za jednu parcelu predmetu konania bez DPH	12,00 €
3	Celková cena za parcely predmetu konania bez DPH (vzorec - riadok 1 x riadok 2)	<b>203 136,00 €</b>

Kalkulácia B

1	Počet riešených* parcel	8055MJ
2	Cena za jednu riešenú parcelu bez DPH	6,00 €
3	Celková cena za riešené parcely bez DPH (vzorec – riadok 1 x riadok 2)	<b>48 330,00 €</b>

\* vysvetlenie pojmu riešená parcela – parcela, ku ktorej sa neriešia právne vzťahy a zobrazuje sa len v grafickej časti ROEP (v rámci grafickej časti sa parcela UO započítava do ceny len jeden krát)

Kalkulácia C

1	Počet delených* parcel	0 MJ**
2	Cena za jednu delenú parcelu bez DPH	6,00 €
3	Celková cena za delené parcely bez DPH (vzorec – riadok 1 x riadok 2)	<b>0 €</b>

\* vysvetlenie pojmu delená parcela – delená parcela vzniká z dôvodov uvedených v § 13 ods. 3 písm. c), d), e) Metodického návodu na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov č. MN 74.20.73.47.00 účinného od 1. júla 2006. Pôvodná parcela, ktorá musí byť rozdelená z vyššie uvedených dôvodov bude zarátaná do predmetu konania iba jeden krát (Kalkulácia A) ďalšie podlomené parcely toho istého kmeňového parcelného čísla budú zarátané do Kalkulácie C v tej istej cenovej hodnote ako riešené parcely. Viac v špecifických podmienkach.

\*\* počet delených parcel je možné určiť až v priebehu spracovania ROEP.

**Celková cena za dielo**

1	Celková cena za dielo bez DPH ( vzorec - riadok 3 z Kalkulácie A + riadok 3 z Kalkulácie B + riadok 3 z Kalkulácie C )	<b>251 466,00 €</b>
---	---	---------------------