

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. **142/2010**, zo dňa 31.03.2010, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Konská**, obec Konská, okres Žilina.

V súlade s bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku **I. ZMLUVNÉ STRANY:**

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina

| | |
|--|---|
| Štatutárny zástupca: | JUDr. Martin Sočuvka, prednosta Katastrálneho úradu v Žiline |
| Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy: | JUDr. Martin Sočuvka, prednosta Katastrálneho úradu v Žiline |
| Tel./fax: | 041/2817501, 041/5620426 JUDr. Helena Ščambová, riaditeľka Správy katastra Žilina |
| Tel./fax: | 041/2817800, 041/5643118 |
| IČO/DIČ: | 37808095/2021618137 |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica SR, č. účtu: 7000004441/8180 |

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: ORNTH, spol. s r.o., Trieda SNP 82/542, 974 01 Banská Bystrica

| | |
|-------------------|---|
| Zastúpený: | Ing. Lýdia Ornthová, konateľ spoločnosti |
| Vybavuje: | Ing. Lýdia Ornthová |
| IČO/DIČ: | 31559956/2020452203 |
| Bankové spojenie: | SLSP Banská Bystrica, č. účtu: 303568306/0900 |
| Kontaktné údaje: | Tel.: 048/4143214 Mail: lydiaornthova@ornth.sk |

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Nové znenie bodu 3.2. článku **III. VYKONANIE DIELA** je nasledovné:

3.2. Dielo je zhotoviteľ povinný odovzdať správne mu orgánu.

Prvá a druhá etapa sa považujú za ukončené po prevzatí a odsúhlasení správnym orgánom. O prevzatí a odsúhlasení spíše správny orgán protokol. Prvá a druhá etapa sa považujú za ukončené dňom vyhotovenia protokolu o prevzatí a odsúhlasení diela.

Tretia etapa sa považuje za ukončenú po vykonaní kontrol podľa MN a po odstránení chýb v zmysle §14 MN. Správny orgán musí vyhotoviť protokol o prevzatí a odsúhlasení obsahu III. etapy a vykonaní kontroly zapisateľnosti a odstránení chýb.

O úplnosti predloženého ROEP správne mu orgánu vyhotoví správny orgán protokol o prevzatí a odsúhlasení diela ROEP, v ktorom uvedie, či právoplatné rozhodnutia o námietkach boli v odovzdanom diele zapracované.

Dielo sa považuje za ukončené dňom jeho schválenia správnym orgánom podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Nové znenie bodu 4.1. článku **IV. CENA ZA DIELO** je nasledovné:

4.1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, pričom mernými jednotkami (ďalej „MJ“) je:

- 4.1.1. Počet parciel, ktoré sú **predmetom konania** s cenou za MJ **bez DPH 11,00 €**.
- 4.1.2. Počet **riešených parciel**. Parcely, ku ktorým nie je riešený právny stav a sú zobrazené len v grafickej časti ROEP s cenou za MJ **bez DPH 4,16 €**.
- 4.1.3. Počet **delených parciel**, ktoré vznikli z dôvodov uvedených v § 13 ods. 3 písm. c), d), e) MN s cenou za MJ **bez DPH 4,16 €**.
- 4.1.4. Takto dohodnutá cena predstavuje čiastku **bez DPH 38 879,20 €**,
slovom: **tridsaťosemtisícosemstosedemdesiatdeväť 20/100 €**.
- Sadzba DPH je 20 %, **výška DPH je 7 775,84 €**,
slovom: **sedemtisícosemstosedemdesiatpäť 84/100 €**.
- Cena za dielo **s DPH je 46 655,04 €**,
slovom: **štyridsaťšesťtisícšesťstopäťdesiatpäť 04/100 €**.

Nové znenie bodu 5.3. V článku **V. PLATOBNÉ PODMIENKY** je nasledovné:

5.3. Zaplatenie faktúry za I. a II. etapu spracovaného diela je podmienené predložením protokolu, vyhotoveného podľa bodu 3.2. článku III. tejto zmluvy. Platba za III. etapu je podmienená vykonaním kontrol podľa MN a odstránením zistených chýb. O vykonaní kontroly a o odstránení zistených chýb predloží zhotoviteľ objednávateľovi protokol vyhotovený správnym orgánom v zmysle bodu 3.2. článku III. tejto zmluvy.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v doterajšom znení.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 142/2010:

Zpracovanie podrobnejšieho opisu protokolu o kontrole diela ROEP do bodu 3.2. článku III. a bodu 5.3. článku V. tejto zmluvy o dielo.

Platnosť Novely zákona NR SR č. 490/2010 Z. z. zo dňa 30.11.2010, ktorou sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 01.06.2011

V Žiline, dňa 01.06.2011

objednávateľ

zhotoviteľ

Príloha:

ŠPECIFIKÁCIA PRÁČ registra obnovenej evidencie pozemkov

Kalkulácia:

Kalkulácia A

| | | |
|---|--|--------------------|
| 1 | Počet parcel predmetu konania | 2 468 MJ |
| 2 | Cena za jednu parcelu predmetu konania bez DPH | 11,00 € |
| 3 | Celková cena za parcely predmetu konania bez DPH (vzorec - riadok 1 x riadok 2) | 27 148,00 € |

Kalkulácia B

| | | |
|---|---|--------------------|
| 1 | Počet riešených* parcel | 2 820MJ |
| 2 | Cena za jednu riešenú parcelu bez DPH | 4,16 € |
| 3 | Celková cena za riešené parcely bez DPH (vzorec – riadok 1 x riadok 2) | 11 731,20 € |

*vysvetlenie pojmu riešená parcela – parcela, ku ktorej sa neriešia právne vzťahy a zobrazuje sa len v grafickej časti ROEP (v rámci grafickej časti sa parcela UO započítava do ceny len jeden krát)

Kalkulácia C

| | | |
|---|--|------------|
| 1 | Počet delených* parcel | 0 MJ** |
| 2 | Cena za jednu delenú parcelu bez DPH | 4,16 € |
| 3 | Celková cena za delené parcely bez DPH (vzorec – riadok 1 x riadok 2) | 0 € |

* vysvetlenie pojmu delená parcela – delená parcela vzniká z dôvodov uvedených v § 13 ods. 3 písm. c), d), e) Metodického návodu na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov č. MN 74.20.73.47.00 účinného od 1. júla 2006. Pôvodná parcela, ktorá musí byť rozdelená z vyššie uvedených dôvodov bude zarátaná do predmetu konania iba jeden krát (Kalkulácia A) ďalšie podlomené parcely toho istého kmeňového parcelného čísla budú zarátané do Kalkulácie C v tej istej cenovej hodnote ako riešené parcely. Viac v špecifických podmienkach.

** počet delených parcel je možné určiť až v priebehu spracovania ROEP.

Celková cena za dielo

| | | |
|---|---|--------------------|
| 1 | Celková cena za dielo bez DPH (vzorec - riadok 3 z Kalkulácie A + riadok 3 z Kalkulácie B + riadok 3 z Kalkulácie C) | 38 879,20 € |
|---|---|--------------------|