

DODATOK č. 14

k Zmluve o dielo č. **25/1998**, zo dňa 24.02.1998, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Lokca**, obec Lokca, okres Námestovo v znení Dodatku č. 1 zo dňa 04.09.2000, Dodatku č. 2 zo dňa 30.01.2002, Dodatku č. 3 zo dňa 28.03.2002, Dodatku č. 4 zo dňa 03.04.2003, Dodatku č. 5 zo dňa 24.01.2005, Dodatku č. 6 zo dňa 30.11.2005, Dodatku č. 7 zo dňa 26.04.2006, Dodatku č. 8 zo dňa 30.04.2007, Dodatku č. 9 zo 30.04.2008, Dodatku č. 10 zo dňa 15.05.2008, Dodatku č. 11 zo dňa 30.12.2009, Dodatku č. 12 zo dňa 14.09.2010, Dodatku č. 13 zo dňa 28.02.2011 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 25/1998 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 3. článku VIII. Zmluvy o dielo č. 25/1998 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

Nové znenie článku **I. ZMLUVNÉ STRANY** je nasledovné:

1. Objednávateľ:

Katastrálny úrad v Žiline,
Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca:

JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Tel./fax:

041/2817501 / 041/5620426

Ing. Anton Ratičák,
riaditeľ Správy katastra Námestovo,
043/2817720 / 043/5581888

Tel./fax:

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica SR

Č. účtu:

7000004441/8180

IČO:

37808095

DIČ:

2021618137

Ďalej len „objednávateľ“

2. Zhotoviteľ:

PIPS s.r.o.,
Legionárska 23, 010 01 Žilina

Zastúpený:

Ing. Vladimír Štaudinger, konateľ

Vybavuje:

Ing. Vladimír Štaudinger

Kontaktné údaje:

0918/566610, 0692005178, e-mail: pips@wmail.sk

Bankové spojenie:

BRE Bank SA, mBank SR

Č. účtu:

520700-4202266040/8360

IČO:

36 014 231

DIČ:

Sk 2020100610

Ďalej len „zhotoviteľ“

Nové znenie bodu 1. článku **III. VYKONANIE DIELA** je nasledovné:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

IV.5 pod etapa:

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správny orgán v jednom vyhotovení, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **31.10.2012.**

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 25/1998 v znení neskorších dodatkov
zostávajú v doterajšom znení.**

Zdôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 14 k Zmluve o dielo č. 25/1998 v znení neskorších dodatkov:

Správa katastra Námestovo po dohovore so zhotoviteľom diela, požiadala Katastrálny úrad v Žiline písomnou formou o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania IV.5 pod etapy spracovania diela ROEP z dôvodu neukončených konaní o námietkach k zverejnenému návrhu diela ROEP a konaní v zmysle ustanovenia § 11 Zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov. Po posúdení dôvodov, Katastrálny úrad v Žiline súhlasí so zmenou termínu ukončenia IV.5 pod etapy spracovania diela ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 24.10.2011

V Žiline, dňa 24.10.2011

objednávateľ

zhotoviteľ