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ku zmluve o dielo 6/2003 zo diia 16.2.2004, predmetom ktorej je spracovanie registra
obnovenej evidencie pozemkov v katastralnom tzemi KlieStina, okr. PovaZzska Bystrica.
uzavretej medzi zmluvnymi stranami
Katastralnym aradom v Trenéine, M.R. Stefanika 20, 911 50 Trenéin,
zastipenym Mgr. Helenou Mikolaskovou — prednostkou katastrialneho iiradu ako
objednavatel’om

a

Agroprojektom spol. s r. 0., Byt¢icka cesta 32, 010 96 Zilina, zastiipenym
Ing. Ondrejom Dusom a Ing. Janom Kusym — konatelia spolo¢nosti ako zhotovite'om

sa dohodli na zmene a doplneni zmluvy takto:

1. V &lanku III. ,,Vykonanie diela® sa v bode 3.1 meni termin dodania IIl. etapy takto:

III. etapa — do 31.03.2005

Zdbdvodnenie zmeny:

Zmenu terminu dohodli zhotovitel s objednavatelom v suvislosti s nedostatkom
finanénych prostriedkov objednavatel’a.

2. Ostatné znenie zmluvy ostava nezmenené.

3. Tento dodatok je vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach, z ktorych kazdd zo zmluvnych
stran si ponecha jedno vyhotovenie.

4. Tento dodatok nadobuida platnost’ a G¢innost’ diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami.

V Trenéine diia AO{J"CO"- Ziline dfia 20.01.2005
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