

Predbežná finančná kontrola
vykonaná dňa 5.2.2004
podpis

Dodatok č.2

k zmluve o dielo číslo 3/2002 zo dňa 12.2.2003 predmetom ktorej je spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Čereňany, okr. Prievidza.

uzavretej medzi zmluvnými stranami

**Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín,
zastúpeným Mgr. Helenou Mikoláškovou, prednostkou katastrálneho úradu ako
objednávateľom**

a

**Jarmilou Englártovou – GEOEX – geodetické práce a služby, Kukučínova 5,
974 01 Banská Bystrica ako zhotoviteľom**

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku IV. „Cena za dielo“ sa v bode 4.2 v súlade s bodom 4.5 zmluvy o dielo 3/2002 a bodu 2 dodatku č.1 k zmluve mení posledná veta takto:
Celková predpokladaná cena za dielo vrátane DPH sa mení zo sumy 1.102.277,40.- Sk, slovom jedenmiliónjednostodvatisícdevosedemdesiatsedem 40/100 slovenských korún na sumu **1.131.284,70.-Sk, slovom jedenmiliónjednotridsaťjedentisícvestoosemdesiatštyri 70/100 slovenských korún.**
Celková predpokladaná cena za dielo je vypočítaná na základe súčtu doposiaľ vyplatenej ukončenej I. a II. etapy v čiastke 440.911.- Sk vrátane 14% DPH a predpokladanej ceny za III. a IV. etapu v čiastke 690.373,70.- Sk vrátane 19 % DPH, čo spolu činí 1.131.284,70.- Sk.
2. Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých si každá zo zmluvných strán ponechá po dve vyhotovenia.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 5.2.2004

V Banskej Bystrici dňa13.2.2004



Mikolášková

objednávateľ

Jarmila Englártová-GEOEX
geodetické práce a služby
Kukučínova 5
974 01 Banská Bystrica
IČO: 22 715 932

J
zhotoviteľ