

Predbežná finančná kontrola  
vykonaná dňa 5.2.2004  
podpis *J. Hlaváč*

## Dodatok č.2

k zmluve o dielo číslo 7/2002 zo dňa 12.2.2003 predmetom ktorej je spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Chocholná Veľčice, okr. Trenčín.

uzavretej medzi zmluvnými stranami

**Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín,  
zastúpeným Mgr. Helenou Mikoláškovou, prednostkou katastrálneho úradu ako  
objednávateľom**

a

**GEOMETROU, s.r.o. Trenčín, Námestie Sv. Anny 21, 911 01 Trenčín ako zhotoviteľom**

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku IV. „Cena za dielo“ sa v bode 4.2 v súlade s bodom 4.5 zmluvy o dielo 7/2002 a bodu 2 dodatku č.1 k zmluve mení posledná veta takto:  
Celková predpokladaná cena za dielo vrátane DPH sa mení zo sumy 774.550,20.- Sk, slovom sedemstosedemdesiatštyritisícpäťstopäťdesiat 20/100 slovenských korún na sumu **794.933,10.-Sk, slovom sedemstodevät’desiatštyritisícdeväťstotridsaťtri 10/100 slovenských korún.**  
Celková predpokladaná cena za dielo je vypočítaná na základe súčtu doposiaľ vyplatenej ukončenej I. a II. etapy v čiastke 309.820.- Sk vrátane 14% DPH a predpokladanej ceny za III. a IV. etapu v čiastke 485.113,10.- Sk vrátane 19 % DPH, čo spolu činí 794.933,10.- Sk.
2. Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých si každá zo zmluvných strán ponechá po dve vyhotovenia.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 5.2.2004

V Trenčíne dňa 11.2.2004



*H. Mikolášková*

objednávateľ

**GEOMETRA s.r.o.**  
súkr. geodetická kancelária  
Nám. sv. Anny 21  
911 01 TRENČÍN  
tel.: 0831/6587 875

*Katarína Hlaváčová*

zhotoviteľ