

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade
so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: KURIMSKO
Dňa 10.1.2011 podpis: [podpis]

Nosica
„Navrhovaná finančná operácia je
v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: JÁNOSIKOVÁ
Dňa 11.1.2011 podpis: [podpis]

Dodatok č.1

k zmluve o dielo číslo 15/2009

zo dňa 17.12.2009 na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území
Nosice, obec Púchov, okres Púchov

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ : Katastrálny úrad v Trenčíne
M. R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín

Štatutárny zástupca: Ing. Roman Remo
prednosta katastrálneho úradu

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :
Ing. Roman Remo, prednosta katastrálneho úradu
Ing. Elena Scheryová, vedúca technického odboru katastrálneho úradu
č.t. 032/2817212

IČO : 3612 54 74
Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000062801/8180

1.2. Zhotoviteľ: Geometra, s.r.o.
Námestie sv. Anny č.21,911 01 Trenčín

Zastúpený : Ing. Nataša Hermanová
konateľka spoločnosti

Vybavuje: Ing. Nataša Hermanová
konateľka spoločnosti

IČO : 36 298 387
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s.
0270058747/0900

Kontaktné údaje: 0905408978

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 10535/R

V súvislosti so zákonom NR SR 490/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov mení sa v článku IV. cena za dielo s DPH a v nadväznosti s tým platobné podmienky v článku V. nasledovne:

Článok IV.

CENA ZA DIELO

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Cena za dielo bez DPH ostáva nezmenená **13.030,00 €**, slovom trinásťtisíctridsať euro.

Cena za dielo s DPH sa mení nasledovne:

Sadzba DPH je 20 %, výška DPH je **2.606,00 €**, slovom dvetisícšesťstošesť euro.

Cena za dielo s DPH je **15.636,00 €**, slovom pätnásťtisícšesťstotridsaťšesť euro.

Cena za dielo bola stanovená na základe výberového konania vo verejnom obstarávaní.

Článok V.

PLATENIE DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:

- a) po skončení I. etapy spracovania registra čiastku 20 % z ceny za dielo uvedenej v Čl. IV. tejto zmluvy vrátane DPH, t.j. **3.127,20 €**,
- b) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku 20 % z ceny za dielo uvedenej v Čl. IV. tejto zmluvy vrátane DPH, t.j. **3.127,20 €**,
- c) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku 30 % z ceny za dielo uvedenej v Čl. IV. tejto zmluvy vrátane DPH, t.j. **4.690,80 €**,
- d) po skončení IV. etapy spracovania registra čiastku 30 % z ceny za dielo uvedenej v Čl. IV. tejto zmluvy vrátane DPH, t.j. **4.690,80 €**,

Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť vyššie uvedenej Zmluvy o dielo.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť od 1.1.2011 a dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Trenčíne, dňa 21. JAN. 2011

Ing. Roman Remo

prednosta katastrálneho úradu

V Trenčíne, dňa 10. JAN. 2011

Ing. Nataša Hermanová

Geometra s.r.o.



GEOMETRA s.r.o.

súkr. geodetická kancelária
Nám. sv. Anny 21, 911 01 TRENČÍN
IČO: 36 298 387, IČ DPH: SK2020174816
tel.: 032 / 6587 875

.....
Za objednávateľa

.....
Za zhotoviteľa